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Abstrakt 
      Práce popisuje funkci a členění zařízení staveniště, požadavky na jeho 
plánování, realizaci a provoz, jelikož bez podrobného rozebrání těchto hledisek 
není možné navrhnout funkční zařízení staveniště. Cílem této bakalářské práce 
je tak rozebrání teoretické základny a její následná aplikace v rámci konkrétní 
stavby předmlýnice v Prachovické cementárně. 
 
 
 
 
Abstract 
      The thesis focuses on the description of the function and structure of the 
site facilities, requirements for the planning and implementation and operation 
of the project of the front mill room. Without a detailed description of these 
aspects is not possible to design a functional operational site of this type of 
project. So the aim of this thesis is to provide necessary theoretical base, that is 
later applied on the concrete construction of the pre-grinding hall in Prachovice 
cement works. 
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1 ÚVOD  
      Cílem této bakalářské práce je podrobné rozebrání teoretické základny 
návrhu zařízení staveniště a její následná aplikace v rámci konkrétní stavby. To 
znamená, že celá praktická část bude vycházet z kapitol č. 2-4.  Při výběru 
stavby, pro kterou budu v praktické části navrhovat zařízení staveniště, bylo pro 
mě klíčové, že stavba ještě nebyla realizována.  
      Na počátku bylo pro mě těžké toto téma uchopit, jelikož celou přesnou 
podobu neupravuje žádná norma či právní předpis. Pravidla pro postup při 
návrhu jsou víceméně ve formě doporučení, jak by se mělo postupovat, aby byl 
návrh pokud možno bezproblémový. Právní předpisy většinou určují pouze 
obsah projektové dokumentace pro veřejnoprávní řízení nebo podmínky BOZP, 
které platí pro činnosti prováděné na stavbě.  Veškeré právní předpisy klíčové 
pro zařízení staveniště nalezneme v druhé kapitole, kde jsou také 
zjednodušeně popsány základní principy a postupy návrhu zařízení staveniště. 
      Ve třetí kapitole je popsáno členění zařízení staveniště a to na výrobní, 
sociální a hygienické, provozní a doplňující. Tato kapitola také obsahuje 
podrobný popis klíčových složek jednotlivých částí. 
      Čtvrtá kapitola se zabývá metodikou plánování a konkrétními požadavky na 
dokumentaci staveb podle vyhlášky 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb. 
       Pátá kapitola obsahuje praktickou část, kde je navrženo zařízení staveniště 
pro budovu předmlýnice v Prachovické cementárně. 
 
 
 11 
 
2 ZAŘÍZENÍ STAVENIŠTĚ 
      V této kapitole bych rád osvětlil požadavky, postup, funkci a stanovení 
nákladů návrhu zařízení staveniště včetně souvisejících právních předpisů.  
      „Zařízení staveniště je souhrn všech trvalých a dočasných objektů a 
výrobních i nevýrobních prostředků budovaných i umístěných na staveništi 
nebo mimo staveniště sloužících po dobu výstavby k hospodárnému provádění 
stavebních a montážních prací. Slouží k organizaci těchto prací a k plnému 
uspokojování kulturních, sociálních a hygienických potřeb pracujících.“ 
[4, str.21-22] 
2.1 Požadavky na zařízení staveniště 
      Pro funkční zařízení staveniště je nutná plynulost skladování materiálu, 
logické rozmístění strojů a výroben dle platných norem, dostatečná kapacita 
staveništní komunikace, navržení adekvátního sociálního zařízení a vhodné 
umístění administrativy staveniště. 
      Dále na úspěšné vytvoření návrhu zařízení staveniště jsou kladeny dva 
silně protichůdné požadavky: [10] 
 Plynulost procesu výstavby s ohledem na termín realizace vyžaduje 
potřebný (pokud možno co největší) prostor pro skladování rozhodujících 
materiálů, rozmístění hlavních výroben a strojů, staveništní komunikace, 
sociální zařízení a plochy provedení stavby a ostatní administrativu.  
 Minimalizace nákladů vyžaduje, aby zařízení staveniště bylo navrženo co 
nejmenší a tím i z hlediska nákladů co nejlevnější.  
2.2 Postup návrhu zařízení staveniště 
      Postup návrhu zařízení staveniště se skládá ze tří základních postupných 
kroků a to ze: shromáždění veškerých dostupných informací a podkladů, 
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zhotovení koncepčního návrhu zařízení staveniště a postupného zpřesňování 
v jednotlivých krocích podle dodaných podkladů (při projektování staveb 
dochází neustále k významným změnám a to zpravidla na poslední chvíli). [11]  
      Dle požadavku zákonných předpisů musí být většinou před vyhotovením 
projektu zařízení staveniště zpracován předběžný návrh staveniště. Předběžný 
návrh zařízení staveniště je vypracován zhotovitelem projektové dokumentace 
jako součást projektu pro stavební povolení či ohlášení stavby. Pro zhotovitele 
stavby pak předběžný návrh zařízení staveniště představuje studii koncepce 
staveništního provozu. [11] 
       Než-li dojde ke zpracování předběžného návrhu staveniště, tak je nutné 
posoudit určité možnosti, které mohou výrazným způsobem zjednodušit návrh. 
[11] 
 Možnost využití stávajících objektů (budov, sítí, komunikací) pro potřeby 
zařízení staveniště. 
 Možnost využití nových objektů, které byly postaveny na začátku 
výstavby, jež by mohly sloužit po převažující dobu výstavby potřebám 
zařízení staveniště. 
 Napojení staveništních tras na veřejné komunikace 
 Možnost záboru ploch mimo vlastní staveniště 
 Možnost napojení inženýrských sítí s ohledem na jejich dostupnost a 
kapacitu 
Pro projektování zařízení staveniště používáme následující hlavní principy [10]: 
 Určení primárního postupu výstavby 
 Rozmístění hlavních strojů navržených v technologickém rozboru 
 Rozmístění pomocných strojů a zařízení, krytých skladů a otevřených 
skládek pro maximální využití hlavních strojů 
 Řešení způsobu, směru a toku staveništní dopravy včetně návrhu 
staveništních komunikací 
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 Určení umístění kanceláří, vrátnice, staveništních buněk atd. na volných 
plochách staveniště 
 Stanovení spotřeby energií a návrh inženýrských sítí zařízení staveniště 
 Navržení mimostaveništních objektů zařízení staveniště, pokud je to 
nutné 
 Stanovení BOZP 
 Tvorba časového plánu realizace zařízení staveniště a jeho odstranění a 
implementace tohoto plánu do dokumentace 
2.3 Funkce zařízení staveniště 
      Výrobní prostor, kde se stavba provádí, je nutné účelně uspořádat a 
racionálně využívat. V prvotní fázi se to děje při zpracování stavebně 
technologické studie řešením základní koncepce zařízení staveniště, ve fázi 
výrobní přípravy posléze zpracováním projektu zařízení staveniště. [7] 
     Objekty a zařízení zařízení staveniště jsou naprosto nezbytné k tomu, aby 
byla stavba vybudována, avšak nejsou využívány při jejím provozu nebo 
užívání. Z toho vyplývá, že zařízení staveniště slouží pouze k účelné a 
bezproblémové realizaci staveb. 
Rozdělení zařízení staveniště podle lokality a hlavní funkce [3]: 
 Objektové – slouží jednomu objektu, pro který je vybudováno 
 Úsekové – určeno pro více objektů tvořící daný úsek  
 Centrální – určeno pro celý rozsah výstavby 
2.4 Náklady na zařízení staveniště 
      Při rozpočtování staveb rozlišujeme dva druhy nákladů a to základní 
rozpočtové náklady (ZRN) a vedlejší rozpočtové náklady (VRN). ZRN obsahují 
náklady na hlavní stavební výrobu (HSV), pomocnou stavební výrobu a 
montáže, kdežto VRN jsou náklady vyplývající z podmínek realizace, které 
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dodavatel neovlivňuje například náklady za zvýšenou BOZP, provozní vlivy atd. 
Do této kategorie řadíme i náklady na zařízení staveniště, jehož náklady 
zahrnují jeho projektování, zřízení, údržbu, demontáž, spotřebu energií, 
nájemné za objekty až po ostrahu stavby a staveniště.  
Pro určení nákladů za zřízení ZS se používá dvou metod [11]: 
 Procentuálním podílem ze ZRN (základní rozpočtové náklady), který se 
pohybuje v rozmezí 2,25-5,0%. Tento způsob má sice výhodu ve své 
jednoduchosti, avšak je pouze orientační a v důsledku minimalizuje 
zařízení staveniště na nejmenší možný rozsah, jelikož ve smlouvě není 
přesně ZS specifikováno. Procentuální sazby dle zatřídění objektů podle 
JKSO najdeme v tabulce č. 1. 
 Samostatné ocenění nákladů na vybudování, provozování a demontáž. 
Tento způsob má výhodu v dobré kontrolovatelnosti objednavatelem, 
avšak je poměrně finančně náročný a to především pro menší zakázky. 
V současné době je tento způsob vhodnější, než ten předchozí, 
z důvodu částečné odpovědnosti zadavatele za ZS. 
Tabulka 1 - Procentuální sazby nákladů na ZS dle JKSO [11] 
ZATŘÍDĚNNÍ OBJEKTU PODLE JKSO SAZBA ZS [%] 
801 Budovy občanské výstavby 2,75 
802 Haly občanské výstavby 2,50 
803 Budovy pro bydlení 2,40 
811 Haly pro výrobu a služby 2,85 
812 Budovy pro výrobu a služby 2,95 
814 Nádrže a jímky 3,15 
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822 Komunikace pozemní 2,25 
827 Trubní vedení 2,25 
 
2.5 Právní předpisy 
      Přesnou definici zařízení staveniště nenalezneme v žádném současně 
platném zákoně či vyhlášce, avšak podle historického vývoje je bereme jako 
dočasné objekty a zařízení, jež slouží pouze po dobu provádění stavby 
provozním a sociálním účelům účastníků stavby. Jako objekty zařízení 
staveniště mohou být použity stávající objekty a zařízení, či objekty a zařízení, 
které jsou budovány jako součást stavby. [7] 
      Pro některá veřejnoprávní řízení je třeba dle zákona dodat dokumentaci, 
která splňuje právní předpisy, jež v dané lokalitě platí. V České republice sem 
patří stavební zákon a veškeré právní předpisy navazující a související. 
Stavební zákon vymezuje tři veřejnoprávní řízení, kterými prochází proces 
přípravy a realizace stavby. 
 Územní řízení – počáteční krok, jež vyústí vydáním územního rozhodnutí 
 Stavební řízení – prostřední krok, jež vyústí vydáním stavebního 
povolení 
 Kolaudační řízení – závěrečný krok, jež vyústí kolaudačním rozhodnutím 
Požadavky na zařízení staveniště upravují následující právní předpisy [8]: 
 Zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu 
(stavební zákon). Definuje pojem staveniště v § 3 odst. 3, dále jmenuje 
stavby zařízení staveniště, které nevyžadují ohlášení ani stavební 
povolení v § 103 odst. 1 písm. a) a samozřejmě také stavby zařízení 
staveniště které vyžadují ohlášení v § 104 odst. 2 písm. g).  
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 Vyhláška č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb. Vyžaduje u projektové 
dokumentace k žádosti o stavební povolení, pro ohlášení stavby a 
k oznámení stavby ve zkráceném stavebním řízení v souhrnné technické 
zprávě zhodnocení staveniště a v zastavovacím plánu vyznačení hranice 
staveniště. 
 Vyhláška č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního řízení, 
veřejnoprávní smlouvy a územního opatření. Tato vyhláška upravuje 
rozsah a obsah projektové dokumentace k žádosti o vydání rozhodnutí o 
umístění stavby. 
 Vyhláška č. 146/2008 Sb., o rozsahu a obsahu projektové dokumentace 
dopravních staveb. V této vyhlášce jsou podrobněji specifikovány 
požadavky na staveniště a zařízení staveniště pro letecké stavby, stavby 
drah a stavby na dráze a stavby pozemních komunikací. 
 Vyhláška č. 501/2006 Sb., o obecných požadavcích na využívání 
území. Vyhláška uvádí, že je mimo prostor stavebního pozemku možno 
umístit pouze stavby zařízení staveniště  a připojení staveb na sítě 
technické infrastruktury a pozemní komunikace v § 23. Vyhláška byla 
novelizována v roce 2009 (vyhláška č. 269/2009 Sb.,), kdy byl přidán 
§ 24, kde byly vymezeny požadavky na uspořádání a provoz staveniště, 
umísťování a povolování staveb zařízení staveniště. 
 Vyhláška č. 268/2009 Sb., o technických požadavcích na stavby. Tyto 
požadavky platí také pro dočasné stavby zařízení staveniště. 
 Zákon č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti 
a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění 
bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo 
pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti 
a ochrany zdraví při práci). Tento zákon upravuje požadavky na 
pracoviště a pracovní prostředí na staveništi v § 3. 
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3 ČLENĚNÍ ZAŘÍZENÍ STAVENIŠTĚ  
      Tato kapitola má za cíl podrobně popsat jednotlivé složky, na které se 
zařízení staveniště rozděluje.  
Objekty zařízení staveniště rozdělujeme na [6]: 
 Provozní 
 Výrobní 
 Sociální a hygienické                                             
 
Obrázek 1 - Členění zařízení staveniště [6] 
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3.1 Výrobní část zařízení staveniště 
      „Jeho základním znakem je, že slouží výrobním účelům dodavatelů. 
Zahrnuje výrobny a dílny technologické pomocné stavební výroby 
(např. betonárky, armovny, maltárny) a zařízení vlastní činnosti dodavatelů 
(např. strojní vybavení dílen a opraven), přípojky inženýrských sítí, pokud tyto 
přípojky slouží pouze pro uvedená výrobní zařízení a pomocné konstrukce.“   
[2, str. 13] 
 
Obrázek 2 - Rozdělení výrobního zařízení staveniště [6] 
Výrobny 
       „Výrobny na staveništi zajišťují výrobu potřebných hmot a polotovarů. Patří 
sem betonárky, maltárny, tesárny, ohýbárny betonářské oceli, případně 
ambulantní výrobny prefabrikátů.“ [3, str. 5] 
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      Návrh výroben se neobejde bez dostatečného zohlednění technologického 
postupu výroby, správného nadimenzování kapacity strojů a jejich vhodného 
umístění v rámci staveniště (betonárky musí být umístěny co nejblíže 
zpracovatelny betonové směsi, kdežto tesárny mohou být umístěny stranou).[3] 
3.2 Sociální a hygienická část zařízení staveniště 
      „Sociálními zařízeními staveniště se rozumějí zařízení, která slouží 
sociálním a hygienickým účelům účastníků výstavby. Jde především o potřebné 
kapacity pro ubytování, stravování, šatny, umývárny, záchody, zařízení pro 
čištění a sušení oděvů, zařízení pro zdravotní péči o pracující a o zařízení pro 
kulturní a sportovní vyžití pracujících po pracovní době. Jako samostatná část, 
která sice nepatří do sociálních zařízení staveniště, ale s níž je nutné od 
počátku přípravy stavby počítat, je doprava pracujících na stavbu a ze stavby, 
jejíž řešení musí být v souboru sociálních zařízení zahrnuto.“ [1, str. 16] 
      Než-li zahájíme stavební práce, tak je nutné vzít v potaz (jak jsem již výše 
uvedl) možnost využití stávajících objektů na staveništi a jeho těsné blízkosti 
pro účely sociální a hygienické, jelikož můžeme nezanedbatelně uspořit 
náklady. Tyto objekty budujeme před zahájením všech stavebních prací, nebo 
souběžně s počátečními stavebními pracemi, kdy se na staveništi pohybuje 
minimální počet pracovníků. 
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Obrázek 3 - Rozdělení sociálního a hygienického ZS [6] 
3.2.1 Dimenzování toalet 
      Klíčovou informací pro vhodné nadimenzování záchodů, je maximální počet 
a pohlaví pracovníků na staveništi při nejsilnější směně, které nám určují nutný 
počet sedadel a mušlí. Tyto údaje nalezneme v tabulce číslo 2. Mezi další 
požadavky řadíme nutnost předsíně u záchodů umístěných v budovách či 
dodržení maximální vzdálenosti 120 m od pracoviště. [11] 
Tabulka 2 - Ukazatele pro dimenzování záchodů [9, 11] 
POČET PRACOVNÍKŮ POČET ZÁCHODŮ 
do 10 žen 1 sedadlo 
30 žen 2 sedadla 
50 žen 3 sedadla 
80 žen 4 sedadla 
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> 80 žen +1 sedadlo na dalších 30 žen 
do 10 můžů 1 sedadlo + 1 mušle 
50 mužů 2 sedadla + 2 mušle 
100 mužů 3 sedadla + 3 mušle 
> 100 mužů +1 sedadlo na dalších 30 mužů 
 
3.2.2 Šatny  
      U šaten je nutné vzít v potaz pohlaví pracovníků, tudíž musíme navrhnout 
šatny zvlášť pro muže a ženy. Nároky na plochu činí 1,25 m2 nezastavěné 
plochy na pracovníka a v případě, že je šatna používána pro stravování, tak 
musíme tuto plochu navýšit o dalšího 0,5 m2. Minimální přípustná světlá výška 
místnosti činí 2,3 m. [3, 11] 
3.2.3 Umývárny 
      „Umývárny se navrhují ve stejném objektu a pro stejný počet osob jako 
šatny. V umývárně má být tekoucí zdravotně nezávadná voda, na každých 15 
pracovníků je třeba počítat s alespoň jedním umyvadlem a podlahová plocha 
umývárny na jednu osobu musí činit nejméně 0,25 m2. V umývárnách u šaten 
musí být kromě umyvadel také sprchové kabiny se studenou a teplou vodou, a 
to vždy jedna kabina pro 20 osob.“ [11, str. 12] 
3.2.4 Jídelny a kuchyně 
      Jídelny budujeme na každé stavbě, je to místo sloužící ke stravování 
pracujících. Její plochu stanovujeme opět podle počtu pracujících na stavbě, že 
na jednoho strávníka počítáme 1 m2. Pokud by počet strávníků překročil 100, 
tak na každou další osobu počítáme 0,5 m2. [6] 
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      Kuchyni na staveništi budujeme pouze v případě, že nemáme možnost 
zajistit dovoz připravených pokrmů na stavbu. Plochu kuchyní navrhujeme 
obdobnou analogií, jako u jídelen, kterou najdeme v tabulce číslo 3. 
Tabulka 3 - Dimenzování kuchyní [5] 
 
POČET STRÁVNÍKŮ POČET m2  
100 121 
250 252 
500 367 
1000 659 
3.2.5 Použití ostatních objektů 
       Tyto objekty budujeme pouze v případě splnění speciálních podmínek, jež 
jsou uvedené v tabulce číslo 4. [3] 
Tabulka 4 - Podmínky pro vybudování ostatních objektů sociálního a 
hygienického ZS [5] 
OBJEKT PODMÍNKA 
ubytovny při nedostatku místních pracovníků a nelze-li přespolní 
dovážet 
kantýny při překročení 100 pracovníků 
lékařské ošetřovny není-li v blízkosti jiné zdravotní zařízení 
rekreační plochy při vzdálenosti přes 2 km nebo 15 km dopravními 
prostředky 
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prodejny a 
provozovny 
přes 200 pracovníků a vzdálenosti přes 5 km 
 
3.3 Provozní část zařízení staveniště 
 
Obrázek 4 - Schéma členění provozního ZS [6] 
      Z obrázku 2 vidíme rozdělení provozního zařízení staveniště na dva hlavní 
celky a to na staveništní a mimostaveništní včetně složek, které obsahují. 
Hlavní funkcí ZS je zabezpečení racionálního provozu při realizaci stavby a 
vytvoření podmínek pro účelné řízení a administrativu stavby, pro provoz strojů 
a jiných zařízení, dopravu a skladování materiálů a polotovarů, pro dodávku a 
rozvody vody a jiných nezbytných energií, pro kontrolu jakosti prováděného díla 
a pro jeho ochranu protipožární, majetkovou a z hlediska bezpečnosti práce. [7] 
      Dále podrobně rozebereme jednotlivé klíčové složky provozního zařízení 
staveniště včetně požadavků na ně kladených. 
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3.3.1 Pracoviště pro administrativu stavby 
      Pro tyto objekty používáme v dnešní době především typizované prostorové 
buňky, jejichž umístění v rámci staveniště závisí na funkci, kterou plní. V praxi 
to znamená, že například kancelář stavbyvedoucího umístíme, tak aby z ní bylo 
dobře vidět na staveniště. Dalším příkladem je umístění buněk mistrů a 
skladníků u příjezdové komunikace staveniště, aby měli zajištěný přehled 
o situaci na ní, což může usnadňovat kupříkladu přejímku materiálu. Objekty by 
měly disponovat vlastním hygienickým zařízením, datovým připojením a 
samozřejmě musí být možný celoroční provoz těchto prostorů. Typizované 
staveništní buňky je nutné osadit na vyrovnané a zpevněné podloží vrstvou 
štěrkopísku či silničními panely.[6] 
      Plochy těchto objektů stanovujeme podle osazenstva dle následujících 
orientačních ukazatelů [11]: 
 Vedoucí pracovníci – minimálně 13 m2 ( při absenci zasedací místnosti – 
min 20 m2) 
 Technický personál – 14 -16 m2  
 Administrativní personál – 10 - 12 m2 
 Dodavatelé technologie – 11 - 20 osob / 16 m2, 21 - 35 osob / 24 m2, 36 - 
50 osob / 62 m2 
3.3.2       Sklady a skládky 
      Pro začátek bych zde rád uvedl několik souvisejících pojmů důležitých pro 
správnou orientaci v dané problematice skladů a skládek zařízení staveniště. [6] 
Sklad je prostor primárně určený pro skladování materiálu a manipulaci s ním, 
jež je uzavíratelný a zastřešený. 
Skládka je vymezený prostor, který slouží pouze pro dočasné skladování 
materiálu a manipulaci s ním, jež může být zastřešený či otevřený. 
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Přístřešek je prostor sloužící ke skladování materiálů, jež je třeba chránit před 
srážkovou vodou, ale nikoli proti změnám teplot. Přístřešek musí být zastřešen, 
ale zároveň ze stran otevřený. 
      Z logistických důvodů není ekonomicky možné přivážet materiál na 
staveniště rovnou k přímé spotřebě a použití, tudíž je nezbytné jeho bezpečné 
skladování na staveništi pomocí výše zmíněných prostorů. Při navrhování 
skládek a skladů je nutné dodržování zásad a to především technického 
provedení, vhodného umístění v rámci staveniště a stanovení dostatečné 
velikosti. Vhodné navržení těchto objektů se může výrazným způsobem 
podepsat na efektivitě výstavby a ušetřením nákladů výstavby. 
Skladovací plochy umísťujeme [10]: 
 poblíž staveništní komunikace 
 aby nedocházelo ke kolizi se staveništním provozem 
 v dosahu zdvihacích prostředků 
 se zohledněním postupu stavebních prací 
 co nejblíže potřeby materiálu 
 v dostatečné vzdálenosti od budov, strojů atd. 
 mimo dosah elektrického vedení 
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      Pro dimenzování skládek používáme následující tři modely, kde bereme 
v potaz jakým způsobem je materiál na stavbu dodáván a jak je materiál 
spotřebováván. Model je graficky znázorněn na obrázku číslo 5, vertikální osa 
znázorňuje plochu, kterou dodaný materiál zabírá a horizontální osa značí 
časový úsek, po který je materiál na dané ploše uskladněn. Tento model je 
typický pro jednorázovou dodávku materiálu a jeho jednorázovou spotřebu po 
příslušné době uskladnění. [6] 
      Model číslo 2 se sice podobá předchozímu modelu, avšak je zde zásadní 
rozdíl ve spotřebě materiálu, kterou zde vyjadřuje funkce f (d). Oproti modelu 1 
zde spotřeba, po jednorázové dodávce materiálu, neprobíhá jednorázově, nýbrž 
postupně jak je patrné z jeho grafického zobrazení na obrázku číslo 6. [6] 
Obrázek 5 - Model 1 [6] 
Obrázek 6 - Model 2 [6] 
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      Posledním skladovacím modelem vyjadřujeme opakování stejných dodávek 
materiálu, které jsou spotřebovány postupně. [6] 
Obrázek 7 - Model 3 [6] 
3.3.3 Staveništní komunikace a doplňující objekty 
      „Staveništní komunikace zajištují pohyb dopravních prostředků uvnitř 
staveniště. Budujeme je v předstihu před vlastním zahájením stavby a pokud je 
to možné, snažíme se využívat komunikací stávajících.“ [3, str. 18] 
Staveništní komunikace rozdělujeme [6]: 
 Vozovky a chodníky 
 Železniční vlečky, úzkokolejné a jednokolejné dráhy 
 Jeřábové dráhy 
 Doplňující objekty na komunikacích 
      Mezi doplňující objekty staveništních komunikací řadíme především mosty, 
lávky a propustě. Tyto dočasné objekty nestavíme vždy, pouze v případě 
nutnosti překonání překážek, jež mohou vzniknout na staveništi. 
     Staveništní komunikace složí především k primární dopravě, ale když je to 
možné, tak vstupuje i do dopravy sekundární. Musíme brát v potaz, že tyto 
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komunikace jsou pouze dočasné a tím pádem by neměly být příliš nákladné, 
pokud to není jinak nezbytně nutné. V rámci návrhu staveništní komunikace je 
nutné dodržovat následující zásady [11]: 
 komunikace musí být v dosahu jeřábu 
 šířka jednoproudé komunikace musí být minimálně 3 m, u dvouproudé 
pak 5 m a vždy je nutná nezpevněná krajnice okolo komunikace o šířce 
0,5 m 
 změnu směru trasy určujeme pomocí oblouků, jejich poloměr 
navrhujeme podle šířek a délek vozidel, která se budou po komunikaci 
pohybovat 
 vzdálenost okraje od pevných okrajů konstrukcí objektů musí být 
minimálně ve vodorovném směru 600 mm, u ramp 300 mm 
 podélné sklony komunikace musí být maximálně 15%, při překročení 8% 
musí být komunikace přímá a končit rovnou částí dlouhou minimálně 30 
m 
 světlá výška podjezdů musí být vyšší minimálně o 300 mm než je výška 
vozidla včetně nákladu 
3.4 Doplňující zařízení staveniště 
      Mimo výše zmíněné kategorie patří ještě doplňující zařízení staveniště, 
jehož složky se víceméně prolínají s předchozími zařízeními staveniště, ale 
nepatří do nich. Mezi hlavní objekty doplňujícího zařízení staveniště patří 
veškeré stavební rozvody a prostředky pro stavební dopravu, ze kterých je pro 
nás především klíčová volba zdvihacího prostředku.  
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Obrázek 8 - Rozdělení doplňujícího zařízení staveniště [11] 
3.4.1 Stavební doprava  
Návrh montážních prostředků pro HSV 
      Při návrhu vhodného jeřábu vycházíme z nejtěžšího a nejvzdálenějšího 
prvku a samozřejmě také z nákladů spojených na pronájem s důrazem na co 
největší hospodárnost. Samozřejmostí u návrhu je grafické posouzení dosahu 
stroje. Standardně používáme tři typy jeřábů a to stacionární věžový jeřáb, 
věžový jeřáb s jeřábovou dráhou a autojeřáb.  
      Při návrhu umístění jeřábu je nutné vzít v potaz okolní objekty zařízení 
staveniště, což v praxi znamená, že jeřáb musí stát minimálně 600 mm od 
okraje svahu a zároveň by jeho vzdálenost od ostatních objektů neměla být 
menší než-li 500 mm. Dále by měl být splněna vzdálenost břemene 500 mm od 
vedení vysokého napětí. Důležitým krokem je také vymezení zakázaného 
prostoru manipulace s břemenem, což je prostor, kde se pohybuje větší počet 
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osob a kde by v případě nehody mohlo dojít ke zraněním neslučitelných se 
životem. 
      Na obrázku číslo 10 je graficky zobrazeno umístění jeřábu s návazností na 
budovaný objekt. Zde víceméně vyčteme všechny požadavky na parametry 
jeřábu a to: 
 Vmax…maximální vyložení břemene 
 Hmin…požadovaná výška zdvihu 
 H……..výška objektu 
 L1…….požadovaná manipulační výška 
 L2…….výška břemene 
 L3…….výška závěsu 
 C……...požadovaný vodorovný dosah 
 z………vzdálenost osy jeřábu od spodní hrany svahu 
 a………půdorysná délka svahu 
 b/2……vzdálenost osy jeřábu od horní hrany svahu 
 c………vzdálenost spodní hrany svahu od budovy 
 B………šířka půdovy 
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Obrázek 9 - Umístění jeřábu s návazností na budovaný objekt [11] 
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3.4.2 Stavební rozvody 
Rozvody vody 
      Na staveništi rozlišujeme tři druhy vody podle účelů využití [11]: 
 Pitnou 
 Užitkovou 
 Požární  
      „Při výpočtu vycházíme z průměrné denní spotřeby vody, kterou převedeme 
na vteřinový průtok a násobíme koeficientem nerovnoměrnosti spotřeby vody. 
Výpočet provedeme zvlášť pro stavební práce, dílny a sociální zařízení. 
Vypočtené hodnoty pak sečteme a připočteme 15% na drobnou spotřebu vody 
a 10% na netěsnost potrubí a jiné ztráty, celkem 25%.“ [3, str. 20] 
Qn =
Pn × kn
t × 3600
                                                                                                              (1) 
Qn…vteřinová spotřeba vody [l/s] 
Pn…spotřeba vody [l] na směnu, den atd., kterou určíme z tabulek 
kn…koeficient nerovnoměrnosti spotřeby vody, také určený z tabulek 
t…..doba odběru vody [hod] 
      Všechny údaje pro úspěšné dosazení do tohoto vzorce najdeme 
v tabulkách číslo 5, 6 a 7. 
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Tabulka 5 - Koeficienty nerovnoměrnosti spotřeby vody [11] 
POTŘEBA VODY 
KOEFICIENT 
NEROV. 
Příprava stavebních hmot 1,60 
Vlastní stavební práce 1,50 
Pomocná výroba 1,25 
Dopravní hospodářství 2,00 
Hygiena a životní potřeby na stavbě 2,70 
Hygiena a životní potřeby v sídlišti bez 
kanalizace 
2,15 
Hygiena a životní potřeby s částečnou kanalizací 2,00 
Hygiena a životní potřeby s úplnou kanalizací 1,80 
 
Tabulka 6 - Spotřeba užitkové vody [11] 
POTŘEBA VODY 
STŘED. NORMA 
[l] 
Výroba čerstvého betonu a ošetřování mísících zaříz. 
[m3] 
180 - 300 
Zpracování čerstvého betonu a ošetřování bet. kcí [m3] 100 - 250  
Výroba malty a ošetřování mísících zařízení [m3] 150 - 220 
Zdění z cihel (bez vody pro maltu) [m3] 200 - 250 
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Zdění z tvárnic (bez vody pro maltu) [m3] 250 - 300 
Příčky (bez vody pro maltu) [m2] 15 - 30 
Omítky (bez vody pro maltu) [m2] 20 - 35 
Mytí nákladních vozidel [1 vozidlo] 1000 - 1500 
 
Tabulka 7 - Spotřeba pitné vody [11] 
 
POTŘEBA VODY 
STŘED. NORMA 
[l]  
Dočasné ubytování bez kanalizace [1 pracovník] 25 - 40 
Dočasné ubytování s kanalizací [1 pracovník] 55 - 100 
Pracovníci na staveništi bez sprchování [1 
pracovník] 
30 - 50 
Výdejna jídel [1 pracovník] 10 - 15 
Příprava a výdejna jídel [1 pracovník] 35 
Sprchy [1 pracovník] 45 
 
Rozvody elektřiny 
      „Elektrická energie se na staveništi využívá pro pohon stavebních strojů a 
jiných mechanizmů, pro osvětlení pracoviště i objektů ZS a často i pro vytápění 
kanceláří, šaten, ubytoven a jejich příslušenství. K jednotlivým spotřebičům je 
dodávána rozvodnou sítí nízkého napětí (NN). Jde o třífázové vedení s napětím 
380/220 V, které se získává transformací vysokého napětí (VN) obvykle 
z veřejné rozvodné sítě příslušného energetického závodu.“ [7, str. 176] 
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      Jak je patrné z výše uvedeného citátu, tak rozvody elektřiny dělíme na 
vysoké napětí (VN), které dosahuje napětí 22 kV či 6,3 kV a nízké napětí (NN), 
jež dosahuje napětí 380/220 V. Ve vlhkém a jinak nebezpečném prostředí 
využíváme i takzvaného malého napětí (MN), které může být jednofázové (12 a 
24 V) či třífázové (3 x 42/24 V). Spotřebiče podle druhu rozdělujeme do dvou 
kategorií [10]: 
 Provozní - např. topidla, elektromotory, svářecí agregáty 
 Osvětlení - rozdělujeme dále na vnitřní a vnější 
      Máme dvě možnosti provedení. První možnosti je provedení definitivní 
přípojky před začátkem hlavních stavebních prací a v závěrečné fázi se 
definitivní přípojka přivede až k vybudovaným stavebním objektům. Druhou 
možností je použití transformační stanice, kterou nadimenzujeme na zdánlivý 
příkon a umístíme do těžiště odběru elektrické energie. Transformační stanice 
dělíme na přenosné (výkon 100-400 kW), mobilní (výkon 100 - 400 kW) a 
stabilní, které budujeme v rámci objektů výstavby. [7] 
      Pro stanovení maximálního zdánlivého příkonu využíváme následujícího 
vzorce: 
S = 1,1√(β1 ∙ P1 +  β2 ∙ P2 + β3 ∙ P3)2 + (β1 ∙ P1 ∙ tgφ1 + β2 ∙ P2 ∙ tgφ2 + β3 ∙ P3 ∙ tgφ3)2 (2) 
S...………….zdánlivý příkon 
1,1………….koeficient rezervy 
β1 - β3...........koeficient náročnosti 
P1…………..výkon provozních zařízení 
P2…………..výkon vnitřního osvětlení 
P3…………..výkon vnějšího osvětlení 
tgφ1 - tgφ3…fázový posun 
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Obrázek 10 - Příkony vybraných stavebních strojů [10] 
 
Tabulka 8 - Spotřeba elektrického proudu na vnitřní osvětlení [11] 
NÁZEV MÍSTNOSTI 
CELK. STŘEDNÍ 
OSVĚTLENÍ [lux] 
MĚRNÝ VÝKON 
NA m2 PODLAHY 
[W] 
Dílny pro přípravu betonové 
směsi  
10 5 
Dílny na armaturu 50 13 
Dílny na zpracování dřeva 50 13 
Sušárny na dřevo  10 5 
Dílny na řezání dřeva 20 8 
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Natěračské dílny 50 13 
Mechanické dílny 50 13 
Kancelářské místnosti 75 20 
Umývárny, šatny, záchody 30 10 
Uzavřené sklady 5 3 
 
Tabulka 9 - Spotřeba elektrického proudu na vnější osvětlení [11] 
DRUH PRACÍ 
CELK. STŘEDNÍ 
OSVĚTLENÍ [lux] 
MĚRNÝ VÝKON 
NA m2 PODLAHY 
[W] 
Zemní práce mechanizované 5 0,8 
Betonářské práce při ruč. bet. 3 0,5 
Betonářské práce 
mechanizované 
5 0,8 
Zednické práce 5 0,8 
Montáž a svařování OK 15 2,4 
Osvětlení hlavních cest 0,5 500 W na 100 m 
Osvětlení ostatních cest 0,2 300 W na 100 m 
Bezpečnostní osvětlení  0,1 200 W na 100 m 
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4 PLÁNOVÁNÍ ZAŘÍZENÍ STAVENIŠTĚ 
      Tato kapitola se bude podrobně věnovat metodice návrhu zařízení 
staveniště, požadavkům na výkresovou dokumentaci a podrobným rozborem 
technické zprávy podle vyhlášky 499/2006 Sb. Projektová dokumentace pro 
veřejnoprávní řízení obsahuje části: 
 A. Průvodní zpráva 
 B. Souhrnná technická zpráva 
 C. Situace stavby 
 D. Dokladová část 
 E. Zásady organizace výstavby 
 F. Dokumentace objektů 
      Pro projekt zařízení staveniště je zásadní oddíl E, podrobný rozbor najdeme 
v níže uvedených částech 4.2 a 4.3.  
4.1 Metodika návrhu ZS 
      „Řešení návrhu staveništního provozu a zařízení staveniště je náročným 
procesem, vyžadujícím velmi dobré stavebně technologické znalosti a výrobní 
zkušenosti. Provádí je zpravidla dodavatel stavby v rámci své předvýrobní a 
výrobní přípravy staveb. V první fázi je to studie koncepce staveništního 
provozu, která slouží zejména pro orientaci v období zpracování cenové 
nabídky na dodávku stavby, ve druhé fázi pak projekt zařízení staveniště, 
sloužící k vybudování výrobní základny pro optimální realizaci jednotlivých 
objektů a stavby jako celku.“[7, str. 195] 
      Postup předběžného návrhu zařízení staveniště a hlavní principy návrhu 
zařízení staveniště jsem již podrobně popsal výše v kapitole 2 v části číslo 2 - 
Postup návrhu zařízení staveniště. 
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      Jak to už vyplývá ze členění zařízení staveniště, tak musíme řešit otázky 
výrobní, což znamená podrobně rozebrat procesy, jež uplatňují nároky na 
staveništní provozovny. Dále posuzujeme otázky sociální a hygienické, kde 
podrobně rozebereme otázky potřeb pracovníků a samozřejmě nesmíme 
opomenout otázky provozní, protože úzce souvisí s předchozími skupinami a 
zajišťují jejich chod. Projektant při návrhu musí vždy řešit [4]: 
 Elementární výrobní činnosti 
 Nejefektivnější výrobní způsoby 
 Vhodné umístění strojů a zařízení 
 Co nejkratší pohyb materiálu 
4.2 Požadavky na výkresovou dokumentaci 
      Vyhláška 499/2006 Sb. o dokumentaci staveb upravuje projektovou 
dokumentaci zařízení staveniště následujícím způsobem: 
„2) Výkresová část 
a) Celková situace stavby se zakreslením hranice staveniště a staveb 
zařízení staveniště 
b) Vyznačení přívodu vody a energií na staveništi, jejich odběrových míst, 
vyznačení vjezdů a výjezdů na staveniště a odvodnění staveniště" [11, 
str. 8] 
       Grafické provedení značek záleží pouze na projektantovi, avšak pro 
zjednodušení a přehlednost se používá doporučených obecně používaných 
značek. 
      Co se týče barevného schématu značek, tak to žádný právní předpis 
neupravuje, nýbrž se používá doporučené barevné značení, jež vychází 
z federálních právních předpisů platných před rokem 1993.  
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Doporučené barevné schéma vypadá následovně [7]: 
 Zeleně značíme všechny dočasné objekty zařízení staveniště 
 Červeně značíme všechny nově budované investiční objekty 
 Černě značíme stávající stav 
 Modře značíme nově vybudované inženýrské sítě 
 Tmavomodře/fialově značíme inženýrské sítě zařízení staveniště 
4.3 Požadavky na technickou zprávu 
      Obsah a rozsah technické zprávy zařízení staveniště pro veřejnoprávní 
řízení upravuje vyhláška 499/2006 Sb. následovně: 
„1) Technická zpráva 
a) Informace o rozsahu a stavu staveniště, předpokládané úpravy 
staveniště, jeho oplocení, trvalé deponie a mezideponie, příjezdy a 
přístupy na staveniště 
b) Významné sítě technické infrastruktury 
c) Napojení staveniště na zdroje vody, elektřiny, odvodnění staveniště apod. 
d) Úpravy z hlediska a ochrany zdraví třetích osob, včetně nutných úprav 
pro osoby s omezenou schopností pohybu a orientace 
e) Uspořádání a bezpečnost staveniště z hlediska ochrany veřejných zájmů 
f) Řešení zařízení staveniště včetně využití nových a stávajících objektů 
g) Popis staveb zařízení staveniště vyžadujících ohlášení 
h) Stanovení podmínek pro provádění stavby z hlediska bezpečnosti a 
ochrany zdraví, plán bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi 
podle zákona o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví 
při práci - zákon č. 309/2006 Sb., 
i) Podmínky pro ochranu životního prostředí při výstavbě 
j) Orientační lhůty výstavby a přehled rozhodujících dílčích termínů" 
[11, str. 8] 
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5 NÁVRH STAVENIŠTNÍHO PROVOZU 
      V této kapitole se budu věnovat aplikaci zásad a postupů pro navržení 
zařízení staveniště, zmíněných v předchozích kapitolách, na konkrétní stavbě 
nacházející se v intravilánu závodu cementárny v Prachovicích. Podrobný popis 
stavby včetně veškerých návrhů nalezneme v následujících částech této 
kapitoly.  
 
Obrázek 11 - Pohled na mlýnici cementu včetně postaveného nového   
předemletí slínku [15] 
5.1 Technická zpráva  
      Kompletní požadavky na technickou zprávu dle vyhlášky 499/2006 Sb., 
o dokumentaci staveb jsem uvedl výše v kapitole 4 v části číslo 3. Nebudou 
vystavěny žádné objekty zařízení staveniště, jež by vyžadovaly povolení či 
ohlášení stavebnímu úřadu. V rámci stavby nedojde k dotčení žádné významné 
technické infrastruktury. Staveniště bude řádně oploceno, aby bylo zamezeno 
vniku nepovolaných osob. 
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5.1.1 Charakteristika stavby 
      Jak jsem již uvedl v úvodu kapitoly, tak se stavba nachází v intravilánu 
závodu cementárny v Prachovicích, jež patří švýcarskému koncernu Holcim. 
Stavba bude sloužit pro umístění veškeré technologie potřebné k procesu 
předemletí slínku a jejího napojení na stávající technologie mlýnice cementu. 
Díky této inovaci dojde výraznému zvýšení účinnosti mletí cementu a 
nezanedbatelné úspoře nákladů na energie procesu mletí cementu. Objekt 
bude mít čistě strojně technologický charakter, jehož provedení se bude 
maximálně blížit okolní zástavbě. Rozměry objektu činí 17,6 x 20,65 m o výšce 
22 m.  
Identifikační údaje stavby 
Název stavby:                             Nové předemletí slínku 
                                                    Tovární ulice 296, 538 04 Prachovice 
Investor:                                      Holcim (Česko) a.s. 
                                                    Tovární ulice 296, 538 04 Prachovice 
Zpracovatel dokumentace:          PEEM, spol s.r.o. 
                                                    Čajkovského 35, 616 00 Brno 
Zhotovitel:                                    V době vypracování práce ještě nevybrán 
Orientační hodnota stavby:          cca 35 mil. Kč 
Orient. zahájení výstavby:            09/2013 
Orient. dokončení výstavby:         05/2014 
Stavební objekty 
SO 301 Příprava území, demolice, přeložky inženýrských sítí  
SO 302 Základové konstrukce 
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SO 303 Předmlýnice – horní stavba 
SO 304 Úpravy stávajícího objektu Mlýnice cementu 
SO 305 Světelná el. instalace, hromosvod a uzemnění 
SO 306 Přípojka vody 
SO 307 Rozvodna 
Postup výstavby 
       Přesný postup výstavby nebyl v době vypracovávání této bakalářské práce 
znám, tudíž zde uvádím pouze letmé schéma postupu výstavby s orientačním 
popisem technických parametrů, jež vypadá následovně: 
 Demolice - jako první proběhne demolice stávajících garáží v prostoru 
umístění objektu předmlýnice včetně vybourání základů a také stržení 
části asfaltové zpevněné plochy v místě stavby 
 Zemní práce - proběhne skrývka ornice do hloubky 30 cm a započneme 
hloubení jam a rýh o maximální hloubce 3500 mm, výkopek bude uložen 
v lomu do vzdálenosti 4,5 km od staveniště  
 Základy - realizaci železobetonových základových patek, pasů a desky 
provedených z betonu C 25/30 vyztužených výztuží z oceli 10 505, podíl 
výztuže činí 150 kg/m3, tato vysoká míra vyztužení je nutná z důvodu 
vykrytí dynamických účinků působících na konstrukci 
 Svislé a vodorovné konstrukce - prvních 8 metrů bude vyzděno 
z akustických tvárnic z důvodu vysoké hlučnosti procesu předemletí, 
zbytek svislých konstrukcí bude proveden z masivních plnostěnných 
válcovaných profilů HEB, vodorovné konstrukce budou provedeny 
z ocelových profilů HEB a IPE a podlahy hlavních podlaží budou 
provedeny z trapézového plechu, na kterém bude 8 cm vrstva betonové 
mazaniny vyztužené kari sítí 
 Dokončovací práce - při této fázi bude provedeno opláštění haly, rovněž 
z trapézového plechu, dále pak střecha, jež bude vyhotovena obdobně 
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jako opláštění a budou provedeny nátěry veškerých ocelových konstrukcí 
a omítnutí vyzděné části budovy 
 Kompletační práce - kromě konvenčních kompletačních prací při této fázi 
dojde také k instalacím veškeré technologie zabezpečující proces 
předemletí slínku, tyto práce nemohu z důvodu absence relevantních 
podkladů blíže popsat, ale v kostce půjde o instalaci válcového mlýna, 
dopravníků, třídičů, filtrů apod. a v neposlední řadě i konstruování plošin 
a meziplošin pro technologii 
Vliv stavby na životní prostředí 
      Hlavním vlivem této stavby na životní prostředí bude vysoká míra hluku, 
produkovaná technologickým vybavením objektu. Tento vliv bude řešen 
uzavřením válcového mlýna protihlukovým krytem a zabráněním úniku hluku do 
okolí pomocí vyzdění prvních 8 m stavby akusticky pohltivými tvárnicemi. Výše 
zmíněná řešení dostatečně eliminují možný negativní vliv na okolí. 
Odpady 
      Veškeré nakládání s odpady bude prováděno v souladu se Zákonem o 
odpadech 185/2001 Sb. Pro přehlednost jsem umístil odpady vyskytující se při 
provozu stavby do tabulky č. 10 včetně jejich kategorie a způsobu odstranění. 
V prvním sloupci je uveden šestimístný kód odpadu dle katalogu odpadů. Druhý 
sloupec udává, zda se jedná o odpad nebezpečný (N) či ostatní (O). 
Tabulka 10 - Odpady 
Kód 
odpadu 
Kat. Název odpadu 
1302 
08 
N Jiné motorové, převodové a mazací oleje 
1501 
10 
N Obaly obsahující zbytky nebezpečných látek nebo 
obaly těmito látkami znečištěné 
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1502 
02 
N Absorpční činidla, filtrační materiály (včetně 
olejových filtrů jinak blíže neurčených), čisticí tkaniny 
a ochranné oděvy znečištěné nebezpečnými látkami 
1704 
05 
O Železo a ocel 
2003 
01 
O Směsný komunální odpad 
0701 
10 
N Použité materiály pro zachycování olejů ( šedé a bílé 
koberce, hydrofobní had 
1201 
12 
N Odpadní mazací tuk 
1601 
21 
N Kovové součástky znečištěné mazacími tuky 
1013 
01 
O Smetky surovinové moučky a slinkového prachu 
1611 
06 
O Vyzdívky a žáruvzdorné materiály z rotační pece 
 
BOZP  
      Před vstupem do areálu cementárny musí být, dle norem společnosti 
Holcim, každý pracovník proškolen bezpečnostním technikem firmy Holcim. 
Tyto přísné bezpečnostní požadavky budou implementovány do smluvních 
vztahů. Úpravy z hlediska bezpečnosti a ochrany zdraví třetích osob, včetně 
nutných úprav pro osoby s omezenou schopností pohybu a orientace nebudou 
nutné, jelikož se stavba nachází uzavřeném a hlídaném areálu, kam není 
vpuštěn nikdo bez patřičné autorizace. Veškeré výkopy budou zapaženy a 
ohrazeny, aby nemohlo dojít k případné újmě na zdraví pracovníků. Dále nesmí 
 46 
 
být narušen provoz na okolních podnikových komunikacích, bezpečnost chodců 
a také stabilita okolních objektů.  
5.1.2 Návrh provozního ZS 
      V rámci myšlenky uspoření nákladů jsem zkusil porovnat, zda by se firmě 
místo půjčení nevyplatilo zakoupení již použitých obytných a skladových 
kontejnerů. Z mého šetření vyšlo najevo, že byť můžeme pořídit např. použitou 
obytnou dvoubuňku o rozměrech 6058 x 4876 už za 110 tisíc Kč, tak její 
pronájem na předpokládanou dobu 8 měsíců výstavby vyjde na 68 tis. Kč. 
Závěrem je, že se pro tuto zakázku nevyplatí pořídit vlastní buňky, avšak pokud 
by šlo o dlouhodobější výstavbu, tak již by to mohlo být pro firmu výhodné, 
jelikož by za cenu pronájmu mohla pořídit vlastní kontejnery. A tyto kontejnery 
posléze využít na další zakázce a tím docílit nezanedbatelného snížení 
nákladů. 
Staveništní komunikace 
      Jednoproudá staveništní komunikace bude přímo procházet skrz celé 
staveniště, tudíž nebudeme muset řešit žádné zatáčky či místa pro otáčení. 
Část komunikace prochází přes stávající zpevněné asfaltové plochy, které 
nebudeme muset dále upravovat a druhá část bude tvořena betonovými panely, 
o rozměrech 3 x 1 x 0,15 m, položenými na 100 mm štěrkopískovém podkladu. 
Komunikace bude vybavena osvětlením dle předepsané intenzity. 
Sklady  
      Pro místa skladů materiálu jsem určil z důvodu úspory nákladů stávající 
zpevněné asfaltové plochy. Plocha skládek bude přesně zakreslena a popsána 
v příloze č. 3. Dále bude přistavěn uzamykatelný kontejner (2438 x 6058 mm) 
pro uložení drobného nářadí a nástrojů. 
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Obrázek 12 - Skladový kontejner [13] 
Pracoviště pro administrativu stavby 
      U obou vjezdů na staveniště budou přistavěny vrátnice zároveň s buňkami 
pro řemeslníky v rámci usnadnění příjmu materiálu. Kancelář vedoucího stavby 
bude umístěna naproti stavěného objektu (na zpevněném stěrkopískovém 
podkladu), aby měl dobrý přehled o dění na stavbě. Buňky u vrátnic budou mít 
rozměry 2438 x 6058 mm a buňka vedoucího bude mít rozměry 2990 x 6058 
mm. Z metodiky stanovení plochy pro tyto objekty uvedené v kapitole č. 3 
vyplývá, že bychom měli dát vedoucímu pracovníkovi minimálně 13 m2 a 
pracovníkům a dodavatelům minimálně 30 m2. Tyto podmínky jsme splnili, 
jelikož vedoucí pracovník bude mít k dispozici cca 18 m2 a ostatní pracovníci 
cca 45 m2. 
 
Obrázek 13 - Obytný kontejner [13] 
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Obrázek 14 - Kontejner vedoucího pracovníka [13] 
5.1.3 Návrh výrobního ZS 
Výrobny a dílny 
      Betonovou směs pro stavební účely si necháme dovézt z betonárky 
koncernu Holcim v Pardubicích pomocí autodomíchávačů s čerpadlem Schwing 
Stetter FBP 26, jež disponuje dostatečným dosahem. Pro míchání malty na 
zdění prvních 8 metrů výšky objektu použijeme elektrickou míchačku 
POWERTEC 280l, která bude napojena na rozvody zařízení staveniště a 
vhodně umístěna v blízkosti zdroje vody a materiálu. 
      Jelikož se budou na staveniště vozit pokud možno již před vyrobené díly, 
které se pak pouze osadí na místo a svaří, nebude potřeba budovat speciální 
dílny. K drobným úpravám se využijí zpevněné asfaltové plochy vyznačené ve 
výkresu zařízení staveniště. Tyto plochy jsou zaznačeny v situaci zařízení 
staveniště v příloze č. 3 - Situace zařízení staveniště. 
5.1.4 Návrh sociálního a hygienického ZS 
Jídelny, ubytovny a kulturní vyžití 
        Objekty sociálních potřeb nebudou na staveništi potřeba, jelikož 
cementárna disponuje vlastní jídelnou spojenou s kantýnou, kterou budou 
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pracovníci moci využívat a bude tak zajištěno jejich stravování. Co se týče 
ubytování a kulturního vyžití, tak obojí pracovníci naleznou v obci Prachovice, či 
jiných sousedních obcích. 
Dimenzování WC 
      Při návrhu hygienických objektů jsem vycházel z předpokladu, že počet 
pracovníků na staveništi v rámci nejsilnější směny nepřesáhne 25. V rámci 
tabulky uvedené v kapitole č. 3 nám proto vychází, že je nutné mít k dispozici 
2 sedadla a 2 mušle. Těmto požadavků naprosto vyhovuje kontejner obsahující 
potřebný počet sedadel a mušlí, 5 umyvadel, 2 sprchové kouty a zároveň je 
vybaven vlastním ohřevem vody. 
 
Obrázek 15 - Sanitární kontejner [13] 
Šatny 
      Na jednoho pracovníka připadá 1,25 m2 plochy, tudíž při našem počtu 25 
pracovníků potřebná plocha vychází 31 m2. Tím pádem využijeme pro šatny 
další dva kontejnery o rozměrech 6058 x 2438 mm. 
Umývárny 
      Zároveň jako umývárna slouží výše zmíněná sanitární buňka obsahující dva 
sprchové kouty s vlastním ohřevem vody.  
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5.1.5 Návrh doplňkového ZS 
Volba zdvihacího prostředku 
      Proto toto zařízení staveniště jsem jako maximálně dostatečný zvolil věžový 
jeřáb MB 1030. Tento jeřáb vyhoví jak výškovým parametrům budovy (22 m) 
tak požadavkům na délku ramena a únosnost. Přesná poloha jeřábu je 
zakreslena ve výkresu situace zařízení staveniště. V situaci bude také 
zaznačen zakázaný prostor manipulace s břemenem a to především v oblasti, 
kde se nachází stávající objekt mlýnice cementu a samozřejmě také v oblasti 
umístění staveništních kontejnerů, kde se pohybuje větší množství pracovníků.  
 
Obrázek 16 - Průkaz montovatelnosti [12] 
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Rozvody vody 
      Průměrnou spotřebu vody jsem stanovil, dle metodiky uvedené v kapitole 
č. 3 části doplňující zařízení staveniště, na 0,3 l/s. Dodávka vody bude zajištěna 
ze stávajících rozvodů v areálu cementárny. Staveništěm přímo prochází 
energokanál, na jehož rozvod vody se napojíme. 
Výpočet průměrné spotřeby vody 
Tabulka 11 - Průměrná spotřeba vody 
 
Qn =
871 ∙ 1,6 + 2125 ∙ 2,7
8 ∙ 3600
= 0,24 ∙ 1,25 = 0,3 l/s                                                         (3) 
Rozvody elektrické energie 
      Zdánlivý příkon elektrické energie dosahuje 166,5 kW. Opět jsem vycházel 
podle návodu pro výpočet zdánlivého příkonu elektrické energie nacházejícího 
se v kapitole č. 3. Díky skutečnosti, že staveništěm prochází energokanál, tak 
bude možné minimalizovat náklady na dočasné vedení elektrické energie 
vhodným umístěním strojů a zařízení.  
 
 
 
Zpracování betonu a ošetřování betonových kcí 175 2,5 437,5
Výroba malty a ošetřování mísících zařízení 185 0,1 18,5
Zdění z tvárnic 275 0,6 165
Mytí nákladních vozidel 1250 0,2 250
871
Pracovníci na staveništi bez sprchování 40 25 1000
Sprchování 45 25 1125
2125
Celkem
Pn1 - Voda pro provozní účely
Pn2 - Voda pro hygienické a sociální účely
Celkem
Činnost
Střed. 
Norma na 
Počet m.j. Celkem [l]
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Výpočet zdánlivého příkonu 
Tabulka 12 - Celkové příkony strojů a zařízení 
P1 - provozní příkony 
Stroje a zařízení Příkon [kW] 
Počet 
zař. 
Celkem 
[kW] 
Věžový jeřáb Liebher 32 TT  11 1 52 
Míchačka Powertec 280l 5,5 1 5,5 
Svářečka Telwin Superior 17 2 34 
Ponorný vibrátor Hervisa Perles Tronic 0,6 3 1,8 
Vytápění buněk 2 6 12 
Ostatní drobné nástroje 15 1 15 
Celkem 120,3 
P2 - vnější osvětlení 
Prostor 
Příkon na 
m.j. m.j. 
Celkem 
[kW] 
Komunikace  
500 W/ 
100 m 50 m 0,25 
Prostor stavby 2,4W/m2 340 0,85 
Celkem 1,1 
P3 - vnitřní osvětlení 
Prostor kW/m2 m2 
Celkem 
[kW] 
Umývárny, šatny, záchody 0,01 45 0,45 
Kancelářské místnosti 0,02 20 0,4 
Uzavřené sklady 0,003 15 0,045 
Celkem 0,895 
S = 1,1√(04 ∙ 120,3 +  0,8 ∙ 1,1 + 1 ∙ 0,895)2 + (1,32 ∙ 120,3)2 = 166,5 kW         (4)     
5.2 Výkresová dokumentace 
      Výkresová dokumentace se nachází v příloze č. 2 a 3. Na výkresu přílohy č. 
3 jsou pečlivě zakresleny všechny objekty zařízení staveniště, plochy určené ke 
skrývce ornice a všechny stávající objekty včetně zakreslení částí objektů 
určených k demolici. Výkresová dokumentace je provedena ve známém 
grafickém programu AUTODESK AutoCAD 2013, díky čemuž jsem nemohl 
použít doporučeného značení pro sítě a byl jsem donucen použít vlastní 
schéma značení, které bude patřičně popsáno v legendě výkresu.  
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5.3 Stanovení nákladů na ZS 
      Ke stanovení nákladů zařízení staveniště byla použita metoda 
procentuálního podílu ze základních rozpočtových nákladů (ZRN). Jelikož 
známe orientační cenu stavby, tak můžeme stanovit orientační cenu zařízení 
staveniště dle sazby 4% ze ZRN. Tuto sazbu jsem stanovil s ohledem na 
zvýšené požadavky na BOZP, které platí a jsou přísně kontrolovány v areálu 
cementárny. Dále bylo nezbytné zohlednit nutnost kontroly na vstupním místě 
cementárny, jež bude produkovat časové prodlevy. Orientační náklady na 
stavbu činí 35 mil. Kč, 4% z této částky činí 1,4 mil. Kč. Tuto částku bereme 
jako celkové náklady na zařízení staveniště. Reálnost nákladů jsem ověřil 
v rámci níže uvedené zběžné analýzy.  
      Dle internetových zdrojů [12, 14] jsem zjistil následující náklady na mnou 
zvolené stroje a zařízení: 
 Pronájem jeřábu MB 1030 - 41 tis. Kč/měsíc 
 Pronájem sklad. kont. - 2,7 tis Kč/měsíc 
 Pronájem šaten - 2 x 3,9 tis Kč/měsíc 
 Pronájem sanitárního kont. - 8,5 tis Kč/měsíc 
 Pronájem administrativních prostor - 2x3,9 + 6,8 tis. Kč/měsíc 
 Pronájem svářečky - 0,6 tis. Kč/den 
 Pronájem ponorného vibrátoru - 3 x 0,4 tis. Kč/den 
      Předpokládaná doba výstavby činí 8 měsíců a pokud předpokládáme 
výpůjčku svářečky po dobu dvou měsíců a u ponorných vibrátorů jednoho 
měsíce, tak náklady na pronájem vychází na 650 tis Kč. Ještě je nutné 
připočítat 10 % k této částce na zohlednění dopravních nákladů a tím pádem se 
dostáváme na 712 tis. Kč. Z tohoto vidíme, že náklady na pronájem činí 
přibližně polovinu nákladů na zařízení staveniště, tudíž máme dostatečnou 
rezervu na realizaci zbylých objektu ZS.  
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6 ZÁVĚR 
      Při vypracovávání této bakalářské práce jsem si teprve uvědomil náročnosti 
návrhu zařízení staveniště. Jeho pečlivým návrhem můžeme, což v praxi 
znamená zvážení všech hledisek pro zařízení staveniště, racionalizovat postup 
výstavby a tím pádem ušetřit nezanedbatelný podíl nákladů. V době, když jsem 
na této práci pracoval, nebyla stavba realizována. Pro vypracování praktické 
části jsem měl k dispozici pouze dokumentaci pro stavební povolení, kde nebylo 
ještě zařízení staveniště navrženo. Při práci na teoretické části mě překvapilo, 
kolik je dostupných ukazatelů pro navrhování jednotlivých částí, a to především 
tabulka, kde jsou podrobně specifikovány požadavky na počet hygienických 
zařízení. Při praktické části mě například zarazila naprostá absence 
dostatečných půjčoven typizovaných staveništních buněk v Pardubickém kraji. 
Navíc jsem se v rámci ověření nákladů na staveniště poučil o cenách za 
pronájem objektů zařízení staveniště a jeho zařízeních. 
      Stavbu předmlýnice cementu jsem si k praktické části vybral především 
z důvodu, že nebyla ještě realizována, tudíž jsem nemohl být ovlivněn nějakým 
stávajícím návrhem a také že se nejedná o konvenční výstavbu.  V neposlední 
řadě bych chtěl poděkovat firmě PEEM spol. s.r.o. za bezproblémové 
poskytnutí veškerých podkladů potřebných pro úspěšné napsání praktické části.  
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m…………Metr 
mm……….Milimetr 
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m2……...…Čtvereční metr 
m3…………Krychlový metr 
Sb…………Sbírka 
SO………..Stavební objekt 
str………...Strana 
§…………..Paragraf 
odst………Odstavec 
písm………Písmeno 
WC………..Water closet 
ZS…………Zařízení staveniště 
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